



2ª Reunión del Grupo de Agentes Asociados

14 de diciembre de 2017

Archivo Histórico de Euskadi, Bilbo

CREADIS3

Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund



CREADIS3 - Segundo Semestre 2017
Gestión del Proyecto

CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Contratación de las dos empresas de asistencia técnica para el proyecto:

➤ **S&F Consultants** - Secretaria Técnica del Proyecto:

- coordinación
- gestión
- control
- comunicación
- justificación de gastos



➤ **Edenway** – Asistencia Técnica en la Metodología del Proyecto:

- Mapeo
- Visitas de Estudio
- Planes de Acción
- Evaluación y seguimiento de los Planes de Acción





PRIMER INFORME DE PROGRESO

Presentación del Primer Informe de Progreso del proyecto:

- **Período de reporte: 2017/01/01 - 2017/06/30**
- Los socios presentan **gastos elegibles** del proyecto por valor de **100.456,28 euros**.
- **Reporte de las actividades** de los socios en los siguientes apartados:
 - intercambio de experiencias
 - gestión del proyecto
 - comunicación
- **Informe aprobado por el Secretariado Conjunto** de Interreg Europe

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Diseño y establecimiento de un sistema de seguimiento del proyecto:

- **Objetivo:** mejorar la coordinación y la información disponible de objetivos y resultados para la elaboración de los Informes de Progreso semestrales.
- **Herramientas:** diseño de tablas de seguimiento de actividades e indicadores que son enviadas a los socios para su cumplimentación cada dos meses.

ACTIVITIES AND OUTPUTS table									
ACTIVITIES AND OUTPUTS MONITORING									
Network name		INTERREG CREADIS3			Reporting period		July - October 2017		
Partner name									
	Activity/Output	Description	Responsible	Target value (per partner)	In the current reporting period				
					Achieved value	Status	Date provided (behind schedule)	Justification/Explanation/Comments (provide explanations in case of changes or deviations from planned)	
1. EXCHANGE OF EXPERIENCE	Tables of competences per admin. Level (Mapping 1)	Mapping phase 1 (competences): each Partner identifies bodies involved in cultural and creative policies in the various administrative levels. Each partner will produce an individual report summarizing the findings (Table of competences per administrative level).	Each Partner	1					
	Territorial tables of support measures & tools available per stakeholder (Mapping 2)	Mapping phase 2 (regional creative ecosystem): each Partner will identify the regional ecosystem around CCs, including support policies and tools, stakeholders involved and services provided. Each partner will produce an individual report summarizing the findings (Territorial tables of support measures and tools available per stakeholder).	Each Partner	1					
	Stakeholders Group (SG) meetings	1 SG meetings per semester. Please remember that you have to send the supporting documents of each SGM to LP (attendance list, minutes, pictures,...)	Each partner	1					
	3 Good Practices identified on theme 1	Identification of at least 3 good practices on improving institutional governance based on Mapping phase 1 (competences). This activity will be particularly relevant for the three partners focused on Theme 1 "improving institutional governance" in order to select the most relevant best practices to transfer to the others.	Each Partner (theme 1)	>1					
	3 Good Practices identified on theme 2	Identification of at least 3 good practices on boosting CCs contribution to regional development based on Mapping phase 2 (regional creative ecosystem). This activity will be particularly relevant for the three partners focused on Theme 2 "Boosting CCs contribution to regional development" in order to select the most relevant best practices to transfer to the others.	Each Partner (theme 2)	>1					
	Study visits	A study visit will take place every 3 months	Partners hosting the SV in the period	1					
	Reports on SV (Study visit)	Each partner will produce an individual report on the study visit held in its region.	Partners hosting the SV in the period	1					
	Action Plan (draft)		Each partner	NA					
	Action Plan (final)	Action Plan tailored for the territory and the policy instrument addressed by each partner (to be printed and disseminated by each partner)	Each partner	1					



REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PARTENARIADO

Reunión de seguimiento de los socios del proyecto en **Bruselas, los días 25 y 26 de octubre**, donde se trataron los temas siguientes:

➤ **Intercambio de experiencias**

- **Mapeo 1** (resultados); **Mapeo 2** (estado de situación); **Buenas prácticas** (estado de situación); **Stakeholders**: cada socio presentó su estado de situación, los resultados y el pronóstico para el segundo semestre.
- Presentación de la plantilla para la preparación del **Informe de Diagnóstico Territorial** de cada socio.
- Presentación del **Informe Integrado de Buenas Prácticas sobre Gobernanza y Ecosistemas**.
- Propuesta metodológica para las **Visitas de Estudio**.
- Intercambio con otras **redes y proyectos**.

➤ **Reunión del Comité de Dirección**

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PARTENARIADO

(II)

➤ Sesión de coordinación abierta con la Comisión Europea

- Organizada a iniciativa de la Red RICC/Regional Initiative for Culture and Creativity
- Participación de la Comisión Europea:
 - ✓ Valentina Montalto (Centro Común de Investigación - Comisión Europea): Presentación del informe ***El seguimiento de ciudades culturales y creativas, edición de 2017.***
 - ✓ Comisión Europea DG REGIO, DG GROW y representantes de la DG EAC: Presentación de la ***Agenda de la UE para ICC y Plataforma de Especialización Inteligente / Modernización industrial.***




CREADIS3 - Segundo Semestre 2017

Comunicación

COMUNICACIÓN – Aprobación del Plan de Comunicación

Durante el 2º semestre de 2017 se ha elaborado el **Plan de Comunicación**, que se ha aprobado por los socios del proyecto CREADIS2 en la reunión de seguimiento celebrada en Bruselas del 25-26 de octubre.

Se diferencian dos tipos de comunicación, la **externa** y la **interna**.



COMUNICACION EXTERNA

Avances realizados durante el 2º semestre de 2017 relacionados con la **comunicación externa** del proyecto CREADIS3:

- **Sitio web** del proyecto CREADIS3:
 - ***Elaboración de nuevas secciones:***
 - ✓ Library
 - ✓ Who is who?
 - ✓ Incorporación de “Sidebar” para posibilitar la inclusión de un Twitter timeline
 - ***Actualización de contenidos:***
 - ✓ Introducción
 - ✓ Noticias
 - ✓ Eventos

- **Boletín** on-line CREADIS3:
 - ***Elaboración del Boletín nº 1***



COMUNICACION EXTERNA

- **Material promocional:**
 - *Elaboración del **roll up***
 - *Elaboración del **folleto***


- **Redes sociales:**
 - *Dinamización regular de **Twitter***

SITIO WEB DEL PROYECTO CREADIS3

← → ↻ 🏠 <https://www.interregurope.eu/creadis3/> 🔒 🔍 🌐 ☆



📍 My Interreg Europe 👤 Register 🔍 Search [Discover projects](#)



🏠 NEWS EVENTS CONTACTS LIBRARY WHO IS WHO? 

Project summary

What is CREADIS3?




CREADIS3 addresses the issue of innovation driving territorial development through non-technological forms of innovation. To tackle economic, social and environmental challenges, innovation is needed, not only based on the technological sectors but in allying these sectors to culture-based creativity.

The main objective of CREADIS3 is to align territorial public policy agendas to support the development of more efficient CCI policies in territories aiming to generate innovation and economic development in European regions. It is declined in 6 sub-objectives along 2 priority themes: Improving institutional governance and Boosting CCI's contribution to regional development.

Tweets by @Creadis3Europe

 €1,462,700.00	 from 1 Jan 2017 to 31 Dec 2021	TOPIC Research and innovation
--	--	----------------------------------

What will this project change?

SHARE    [View an Integrated report on Good Practices on Governance and creative](#)

ON LINE NEWSLETTER





TWITTER



Twitter, Inc. [US] | https://twitter.com/Creadis3Europe

Inicio Momentos Notificaciones Mensajes Búsqueda Twitter

Tweets 17 Siguiendo 95 Seguidores 37 Me gusta 4 Listas 0 Momentos 0

[Editar perfil](#)

CREADIS3
@Creadis3Europe

Aligning territorial public policy agendas to support more efficient CCI policies in territories to generate innovation and economic development in EU regions

Se unió en julio de 2017

11 fotos y videos

Tweets Tweets y respuestas Multimedia

CREADIS3 @Creadis3Europe · 7 dic.
@Creadis3Europe in #EuropeForCulture this afternoon at the plenary session Challenges (for Culture) in Europe: 2007, 2017, 2027

Retweeted por **Marina Aparicio** @MarinaAparicioA · 7 dic.
@MarinaAparicioA @Creadis3Europe at #EuropeanCultureForum2017

CREADIS3 @Creadis3Europe · 7 dic.
@CREADIS3 in #EuropeForCulture this afternoon at the plenary session Challenges (for Culture) in Europe: 2007, 2017, 2027

CREADIS3 @Creadis3Europe · 5 dic.
I.CREADIS3 in #EuropeForCulture on 7th December speaker at the plenary session Challenges (for Culture) in Europe: 2007, 2017, 2027

A quién seguir Actualizar · Ver todos

- HoCare** @HoCare_project Seguir
- STRINGprojectEU** @STRIN... Seguir
- BeyondEDP** @Beyond_EDP Seguir

Tendencias para ti Cambiar

- #FaltatLunes** 14,2 K Tweets
- Sjiera** Próximos por el traslado de las obras de Sjiera
- #OTDirecto11D** 11,7 K Tweets
- #OnaPlanetSummit** @OnaPlanetSummit está hablando sobre esto
- #Rage** 4.96K Tweets
- #MadridNeedsGeriatrics**
- #EUSolidarityCorps** @EUSolidarityCorps está hablando sobre esto
- #yhdesosaamista**
- #InternationalMountainDay** @InternationalMountainDay está hablando sobre esto
- La Universidad de Barcelona** 2.677 Tweets

© 2017 Twitter. Sobre nosotros Centro de Ayuda Condiciones Política de privacidad Cookies Información sobre anuncios



COMUNICACION INTERNA

Avances realizados durante el 2º semestre de 2017 relacionados con la **comunicación interna** del proyecto CREADIS3:

- **Comunicación regular** con los socios del proyecto CREADIS3:
 - ***Reunión física en Bruselas (25-26 de octubre de 2017)***
 - Envío regular de ***correos electrónicos*** a los socios
 - ***Accesibilidad y utilización por parte de los socios de la plataforma SHAREPOINT como repositorio de documentación del proyecto .***
 - ***Apartado para los stakeholders de Euskadi en la plataforma SHAREPOINT.***



SHAREPOINT

SharePoint

NAVEGAR ARCHIVOS BIBLIOTECA

CREADIS 3
KUDEAKETA

CREADIS 3

Dokumentazioa

Inicio

Dokumentazioa

Foro

Recientes

Bloc de notas

Contenidos del sitio

✎ EDITAR VÍNCULOS

+ nuevo documento o arrastrar archivos aquí

Todos los documentos ...

Buscar un archivo 🔍

✓ 	Nombre	Modificado	Modificado por
	Bilerak	... 27 de marzo	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Communication	... 6 de octubre	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Consortium	... 3 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Creadis3 website	... 29 de mayo	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Dimensión europea	... 9 de mayo	<input type="checkbox"/> De Epalza Azqueta, Camila
	Financial	... 29 de mayo	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	ICCs	... 3 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Joint Secretariat	... 10 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Kick-off	... 15 de marzo	<input type="checkbox"/> Urdangarin Arrizabalaga, Jose Antonio
	Mapping	... 30 de junio	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Newsletter	... 27 de noviembre	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Other Interreg projects	... 11 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Partnership Agreements	... 3 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Report	... 27 de junio	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Repository	... 3 de abril	<input type="checkbox"/> Aparicio Alvarez, Marina
	Stakeholders	... 23 de marzo	<input type="checkbox"/> Redondo Dominguez, Itziar
	Study visits	... 14 de septiembre	<input type="checkbox"/> Redondo Dominguez, Itziar