



FINCH

Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

FINCH

Prezentarea proiectului si a stadiului implementarii acestuia

MAI 2019

FINCH – Impactul finanțării moștenirii culturale asupra dezvoltării regionale

- **Proiect de cooperare interregionala pentru îmbunătățirea politicilor in domeniul patrimoniului cultural si natural, derulat in cadrul Programului Interreg Europe**
- **Buget proiect: 1.467.665 Euro – FEDR: 1.247.515,25 Euro**
- **Buget ADR SV OLTENIA: 139,425.00 Euro – FEDR: 118,511.25 Euro**

PARTENERI:

Regiunea Piemont (Italia) – Lead Partner

Universitatea din Torino (Italia) – Partener Consultativ

**Banca de Dezvoltare Regionala Sachsen-Anhalt
(Germania)**

Regiunea Lodzkie (Polonia)

ADR SV Oltenia (Romania)

Regiunea La Rioja (Spania)

Regiunea Thessaly (Grecia)

Consiliul Regional South Ostrobothnia (Finlanda).

Rezultate la nivel de proiect



7 instrumente de politica influențate



14 exemple de buna practica identificate



7 Grupuri Parteneriale create



7 Evenimente de policy learning organizate (inclusiv peer reviews)



7 Planuri Regionale de Actiune

FINCH – Instrumentul de politică

Principalul rezultat al proiectului FINCH îl reprezintă **creșterea impactului economic și social la activităților legate de valorificarea patrimoniului cultural în regiunile partenere prin îmbunătățirea instrumentelor de politică adresate.**

Instrumentul de politică al ADR SV Oltenia este reprezentat de POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*

Derularea proiectului

2 FAZE

54 LUNI - 01/06/2018 - 31/11/2022



Stadiul implementarii

Activitati realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 1 INCHEIAT

01.06.2018

30.11.2018

- A avut loc **intalnirea de lansare** a proiectului (Kick off meeting) si **prima intalnire interregionala** (cu prezentarea bunelor practici identificate de partenerul din Italia, Regiunea Piemonte)
- A fost constituit **Grupul Partenerial** la nivelul regiunii SV Oltenia si a fost organizata prima intalnire a acestuia
- A fost elaborata **Strategia de Comunicare si Diseminare** de catre PP5 – ADR SV Oltenia, partener responsabil cu activitatile de comunicare in cadrul proiectului
- A fost realizata **prima versiune a Documentului privind instrumentele financiare si cadrul de reglementare pentru introducerea parteneriatului cu sectorul privat (PPP)**

Stadiul implementarii

Activitati realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 1 INCHEIAT

01.06.2018

30.11.2018

- A fost creata **pagina web** a proiectului, gazduita pe platforma Interreg Europe
- <https://www.interregeurope.eu/finch/>
- A fost stabilita imaginea proiectului



- Au fost create **profilele social media**: Facebook, LinkedIn, Tweeter
- <https://www.facebook.com/finchproject/>
- <https://www.linkedin.com/company/finch-interreg-europe/>
- [https://twitter.com/Finch Interreg](https://twitter.com/Finch_Interreg)
- A fost creata secțiunea dedicată proiectului FINCH pe pagina web oficială a ADR SVO: <https://www.adroltenia.ro/finch/>
- A fost realizat si tiparit **posterul** proiectului

Stadiul implementarii

Activitati realizate si
in curs de desfasurare

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 2 IN DERULARE

01.12.2018

31.05.2019

- Au avut loc **doua intalniri interregionale in Romania si Finlanda**, in cadrul carora au fost organizate **vizite de studiu, cu prezentarea bunelor practici identificate** de fiecare partener, insotita de evaluarea acestora (peer review).
- Sunt **actualizate constant atat pagina de internet** a proiectului gazduita pe platforma Interreg Europe, **cat si profilele social media** cu noutati si informatii privind activitatile si evenimentele din cadrul proiectului
- Are loc cea de-a **doua intalnire a Grupurilor Parteneriale** in fiecare regiune din tarile partenere in care vor fi prezentate bunele practici identificate pana in prezent, modul in care au fost evaluate, precum si continutul Documentului privind instrumentele financiare si cadrul de reglementare pentru introducerea parteneriatului cu sectorul privat (varianta actualizata in Semestrul 2)
- Sunt transmise **comunicate de presa**

Stadiul implementarii

Activitati care a urmeaza a fi realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrele 3-5

01.06.2019

30.11.2020

- Vor avea loc **intalniri interregionale in celelalte 4 tari partenere in proiect** (Germania, Polonia, Spania si Grecia), in cadrul carora vor fi organizate vizite de studiu, cu **prezentarea bunelor practici** identificate, insotita de evaluarea acestora (peer review).
- Vor avea loc **intalniri ale Grupurilor Parteneriale**
- Vor fi **actualizate pagina de internet a proiectului si profilele social media**
- Va fi elaborata **varianta finala a Documentului privind instrumentele financiare si PPP**
- Va fi realizat un **videoclip de diseminare** de catre PP5 – ADR SV Oltenia
- Vor avea loc participari la workshopuri tematice sau evenimente international
- Vor fi transmise comunicate de presa
- **Vor fi elaborate Planurile de Actiune Regionale**, cu sprijinul membrilor Grupurilor Parteneriale

Stadiul implementarii

Activitati care a urmeaza a fi
realizate

Faza 2: Implementare

Semestele 6-9

01.12.2020

30.11.2022

- Vor fi **implementate** si va fi **monitorizata** implementarea **Planurilor de Actiune Regionale**
- Va fi **actualizata pagina de internet** a proiectului cu informatii privind implementarea Planurilor de Actiune
- Vor avea loc **intalniri de proiect** si va fi organizat un **eveniment de diseminare la inalt nivel politic**

Activitati in cadrul Grupului Partenerial

- Proces participativ de **identificare si documentare a bunelor practici** in domeniul patrimoniului cultural din regiunea Sud-Vest Oltenia si **sprijin in elaborarea Planului de Actiune Regional**
- Prezentarea bunelor practici identificate de regiunile partenere si a Planului de Actiune Regional (ADR SV Oltenia)
- Prezentarea *Documentului despre instrumente financiare si PPP* elaborat de **Universitatea din Torino si Banca de Dezvoltare Regionala Sachsen-Anhalt** (ADR SV Oltenia)
- Feedback si comentarii din partea participanților la Grupul de Lucru
- Discutarea posibilelor transferuri de experiențe în context regional, nevoile teritoriale legate de acestea și lipsurile de politică care trebuie abordate.

Metodologie pentru identificarea bunelor practici in cadrul proiectului FINCH

Bunele practici acoperă următoarele aspecte:

- *activități privind protejarea, managementul si valorificarea moștenirii culturale*
- *instrumente financiare si/sau parteneriat public-privat utilizate.*

Pașii care trebuie urmați in scopul colectării bunelor practici sunt următorii:

- 1. Identificarea bunelor practici*
- 2. Documentarea bunelor practici*
- 3. Validare*
- 4. Promovare si diseminare*

In fiecare regiune vor fi identificate 3-5 exemple de buna practica si fiecare partener va organiza o vizita de studiu pentru unul sau doua dintre acestea.



FINCH
Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

Va multumim!

